

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 - EJE MANEJO INTEGRADA DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

CODIGO PREST	RESULTADOS Y ACTIVIDADES	TAREAS/ACCIONES A REALIZAR	ELECAUSTRO USD	GAD USD	MPC USD	COMUNIDAD USD	MESES DEL AÑO 2020												TOTAL USD	RESPONSABLE	PRODUCTO		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	RESULTADO 1. Organizaciones y Comunidades se involucran y participan en la implementación de bosquetes para la protección de fuentes y vertientes de agua.																						
	R.1.1. Compra de 60.000 plantas forestales nativas para la implementación de bosquetes	Elaboración y autorización de termino de referencia																	D. Alvarez	Contrato suscrito y plantas adquiridas			
Lanzamiento en la plataforma del portal de compras públicas.																		R. Calle					
Elaboración y firma de contrato de compra de plantas entre Mancomunidad y Proveedor ganador.		10.500							10.500										J. Pinos				
Firma de Acta de entrega - recepción de plantas forestales nativas		10.500							10.500										D. Alvarez y R. Calle				
	R.1.2. Compra de 5.000 plantas frutales para la ejecución de huertos familiares.	Elaboración y autorización de termino de referencia																	D. Alvarez	Contrato suscrito y plantas adquiridas			
Lanzamiento en la plataforma del portal de compras públicas.																		R. Calle					
Elaboración y firma de contrato de compra entre Mancomunidad y Proveedor ganador.		7.500							7.500										J. Pinos				
Firma de Acta de entrega - recepción de plantas forestales nativas		7.500							7.500										D. Alvarez y R. Calle				
	R.1.3. Hoyado para la plantación de especies forestales nativas y frutales	Reunión con la comunidad para coordinar la minga de hoyado.																	0	H. Guamán y Comunid	Hoyado para siembra de plantas realizado		
Hoyado del suelo mediante mingas comunitarias						5.800	2.800	3.000											5.800	H. Guamán y Comunid			
	R.1.4. Traslado de plantas forestales nativas y frutales al sitio de plantación	Reunión con el proveedor ganador para establecer cronograma de entrega de plantas en las comunidades.																		D. Alvarez y H. Guamán	Plantas en el lugar donde se va a realizar la plantación		
Organización con las comunidades beneficiarias																				D. Alvarez y H. Guamán			
Entrega - recepción de plantas a comunidades																				D. Alvarez y H. Guamán			
Traslado y manipulación de plantas a los lugares de siembra						960		960												960		D. Alvarez y H. Guamán	
	R.1.5. Plantaciones de especies forestales nativas y frutales	Organización de los grupos de siembra y la distribución en el terreno.																		D. Alvarez y H. Guamán	Plantas forestales y frutales sembradas		
Explicación técnica de la forma de sembrar y los cuidados post-siembra.																				D. Alvarez y H. Guamán			
Siembra de especies forestales nativas y frutales					4.640		2.640	2.000												4.640		D. Alvarez y H. Guamán	
	R.1.6. Cuidado, riego y manejo de plantas	Acta de acuerdos y compromisos de la comunidad con la MPC.																			D. Alvarez y H. Guamán	90% de plantas prendidas y bien cuidadas	
Sensibilización a productoras y productores																					D. Alvarez y H. Guamán		
Protección y cuidado para evitar daños causados por animales					2.690			269	269	269	269	269	269	269	269	269	269				2.690		D. Alvarez y H. Guamán
Riego de las plantas en épocas de sequia					2.190						365	365	365	365	365	365					2.190		D. Alvarez y H. Guamán
Seguimiento y apoyo técnico a propietarias/os																							D. Alvarez y H. Guamán
SUBTOTAL RESULTADO 1			36.000	0	0	16.280	2.800	42.600	2.269	269	269	634	634	634	634	634	634	269	52.280				
RESULTADO 2. Se minimiza el avance de la frontera agrícola con el mejoramiento de pastos en zonas de amortiguamiento.																							
	R.2.1. Planificación y organización para la siembra de pastos	Reuniones con las comunidades para establecer una planificación y un cronograma.																		D. Alvarez, H. Guamán	Planificación y cronograma de siembra elaborado		
Identificación de lugares en donde se realizaran las siembras de pastos.																				D. Alvarez, H. Guamán			
Levantamiento planimetrico de los lugares donde se realizaran las siembras de pastos.				640					640													640	D. Alvarez, H. Guamán
	R.2.2. Capacitación a familias beneficiarias sobre la siembra y el cuidado de pastos mejorados	Planificación y coordinación con técnicas/os de los GADs y y otras entidades																			D. Alvarez y Técnicos de los GAD		
Planificación y coordinación con directivos de las comunidades																					D. Alvarez, H. Guamán		
Planificación de los contenidos de los eventos de capacitación																					D. Alvarez, H. Guamán		
	R.2.3. Compra de semillas de reygras nacional	Talleres de explicación técnica de siembra y cuidado de pastos.						840	280	280	280										840	D. Alvarez, H. Guamán	
Elaboración y autorización de termino de referencia																					D. Alvarez		
Lanzamiento en la plataforma del portal de compras públicas.																					R. Calle		
Elaboración y firma de contrato de compra de semilla de reygras entre la Mancomunidad y Proveedor ganador.		5.250							5.250												5.250	J. Pinos	
		Firma de Acta de entrega - recepción de las semillas de reygras	5.250					5.250													5.250	D. Alvarez y R. Calle	

		Elaboración y autorización de termino de referencia																			D. Alvarez								
		Lanzamiento en la plataforma del portal de compras públicas.																			R. Calle								
	R.2.4. Compra de semilla de pasto azul	Elaboración y firma de contrato de compra de semillas de pasto azul entre la Mancomunidad y Proveedor ganador.	1.265																		1.265	J. Pinos	Contrato suscrito y semillas de pastos adquiridos						
		Firma de Acta de entrega - recepción de las semillas de pasto azul	1.266																			1.266	D. Alvarez y R. Calle						
		Elaboración y autorización de termino de referencia																					D. Alvarez						
		Lanzamiento en la plataforma del portal de compras públicas.																					R. Calle						
	R.2.5. Compra de semilla de trébol blanco	Elaboración y firma de contrato de compra de semillas de trébol blanco entre la Mancomunidad y Proveedor ganador.	387																			387	J. Pinos	Contrato suscrito y semillas de pastos adquiridos					
		Firma de Acta de entrega - recepción de las semillas de trébol blanco	388																				388	D. Alvarez y R. Calle					
		Elaboración y autorización de termino de referencia																						D. Alvarez					
		Lanzamiento en la plataforma del portal de compras públicas.																						R. Calle					
	R.2.6. Compra de semilla de trébol rojo	Elaboración y firma de contrato de compra de semillas de trébol rojo entre la Mancomunidad y Proveedor ganador.	165																				165	J. Pinos	Contrato suscrito y semillas de pastos adquiridos				
		Firma de Acta de entrega - recepción de las semillas de trébol rojo	165																					165	D. Alvarez y R. Calle				
		Reunión con el proveedor ganador para establecer cronograma de entrega de semillas																							D. Alvarez y H. Guamán				
	R.2.7. Entrega - Recepción de semillas de pastos.	Recepción de las semillas por parte de la entidad contratante																							D. Alvarez y R. Calle	Firmada el acta de entrega - recepción, y recibidos las semillas a satisfacción			
		Firma de actas de entrega-recepción de semillas de pastos																							D. Alvarez y R. Calle				
		Organización de los grupos de semillas y entrega en las comunidades																								D. Alvarez y H. Guamán			
		Firma de acta de entrega - recepción de las semillas de pastos con las comunidades																								D. Alvarez			
	R.2.8. Siembra de mezcla forrajera con cero labranza	Explicación técnica de la forma de sembrar y los cuidados post-siembr.																								D. Alvarez y H. Guamán	Semillas de pastos sembradas con el 100% de beneficiarios		
		Siembra de la mezcla forrajera mediante mingas.				5.080				1.693	1.694	1.693														5.080	D. Alvarez y H. Guamán		
		Sensibilización a familias y comunidades sobre el manejo y cuidado de los pastos																									D. Alvarez		
	R.2.9. Manejo de pastizales y abonamiento orgánico	Cuidado y abonamiento de los pastos				4.800				480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	4.800	Comunidades	Beneficiarios manejan y abonan los pastos
		Acta de acuerdos y compromisos de la comunidad con la MPC.																									D. Alvarez y H. Guamán		
	R.2.10. Monitoreo y seguimiento de las actividades	Seguimiento y apoyo técnico a los beneficiarios			3.240	3.240				648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	6.480	D. Alvarez y H. Guamán	Actividades se cumplen en un 100%
SUBTOTAL RESULTADO 2			14.136	4.720	3.240	9.880	0	15.056	3.101	3.102	2.821	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	31.976			
R.3. Organizaciones y comunidades del cantón Cañar, dan en venta terrenos de los páramos con la finalidad de conservar y proteger las fuentes hídricas.																													
		Recolección de contactos de los propietarios interesados en la venta.			100	50				50	50	50															150	D. Alvarez y H. Guamán	
	R.3.1. Acercamiento con propietarios	Visita a cada propietario y explicación del proceso a seguir para la compra-venta.			100	50				50	50	50															150	D. Alvarez y H. Guamán	Acta de compromisos con los propietarios.
		Levantamiento planimetrico de los predios a ser comprados.																										D. Alvarez y H. Guamán	Mapa de levantamiento.
	R.3.2. Levantamiento planimétrico y elaboración de minuta	Elaboración de la minutas y la matriz de datos técnicos.			1.875	1.875				1.250	1.250	1.250															3.750	D. Alvarez y J. Pinos	Minuta
		Levantamiento de hipoteca en la secretaria de tierras.																										D. Alvarez y Propietario	Certificado de levantamiento de hipoteca.
		Tramitar el certificado de avaluo catastral e cada predio.																										D. Alvarez y Propietario	Certificado de avaluo catastral.
		Contar con el certificado de registro de la propiedad.																										D. Alvarez y Propietario	Certificado de registro de la propiedad.
	R.3.3. Negociación y compra de 120 hectáreas de tierras en páramos.	Contar con un certificado de cuenta activa.																										D. Alvarez y Propietario	Certificado de cuenta activa.
		Realizar la escritura de compra-venta y la transferencia del pago a las cuentas de los vendedores.			84.000										21.000	21.000	21.000	21.000									84.000	D. Alvarez y J. Pinos	Escrituras de compra venta.
	R.3.4. Colocación de hitos en los terrenos adquiridos	Colocación de hitos según los levantamientos iniciales.			800																			400	400	800	D. Alvarez y H. Guamán	Hitos.	
SUBTOTAL RESULTADO 3			84.800	2.075	1.975	0	100	100	100	1.250	1.250	1.250	21.000	21.000	21.000	21.000	400	400									88.850		
R.4. Niñas y niños, madres y padres de familia, se capacitan y sensibilizan en educación ambiental y la protección de los recursos ambientales.																													
		Reunion de planificación con los técnicos ambientales de los GAD y directivos de los centros educativos.																											
	R. 4.1. Importancia de los páramos	Preparación de material de capacitación sobre importancia de los páramos.																										D. Alvarez y H. Guamán	Informe estadístico de los aprendizajes obtenidos por los beneficiarios anexo las hojas de

	Socialización y aprobación de los GADs parroquiales de ser parte del fondo.																			D. Álvarez y GAD	
R.5.4. Creación de la cuenta en el banco central con el aval del ministerio de finanzas y la CFN	Gestionar le aval del ministerio de finanzas.																			J. Pinos y D. Álvarez	Se recibe aval del Ministerio de Finanzas y se crea la cuenta del Fondo FONAPA en el BCE
	Gestionar la administración del fondo por la fiduciario CFN.																			J. Pinos y D. Álvarez	
	Creación de la cuenta FOCAPA en el banco central.																			J. Pinos y R. Calle	
	Elaboración y presentación de proyectos en orden de prioridad que conforman el plan de inversión de cada GAD.																			Técnicos de GAD	
SUBTOTAL RESULTADO 5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R.6. Ordenza para la disminución y eliminación del plástico de un solo uso aprobada y en vigencia en el territorio mancomunado																					
R.6.1. Revisión y recopilación de información.	Revisión de información de modelos de ordenanzas y de realidades de otros cantones.																			D. Álvarez	Información recopilada
	Recopilación de información referente a desechos de los cantones mancomunados.																			D. Álvarez	
R.6.2. Elaboración y socialización de la ordenanza borrador.	Elaboración de la ordenanza borrador previo a la socialización																			D. Álvarez	Proyecto de ordenanza borrador elaborado y socializado con autoridades
	Acercamientos con los GADs cantonales, parroquiales para planificar y elaborar un cronograma de socialización.																			D. Álvarez	
	Socialización del contenido de la ordenanza de forma participativa con las autoridades de los GAD y de instituciones involucradas.																			D. Álvarez y J. Pinos	
	Ajustes y correcciones al proyecto de ordenanza en base a las recomendaciones realizadas.																			D. Álvarez	
R.6.3. Aprobación de la ordenanza	Presentación de la ordenanza terminada en las Sesiones de Concejo de cada cantón mancomunado.																			D. Álvarez	Ordenanza aprobada por los Concejops Cantonales de los GAD mancomunados
	Realización de ajustes y aprobación de la ordenanza en sesión de concejo de cada GAD mancomunado																			D. Álvarez	
R.6.4. Promoción y aplicación de la ordenanza.	Promoción y socialización de la ordenanza a la ciudadanía utilizando todos los medios disponibles.																			J. Pinos y R. Calle	Ordenanza entra a regir en el territorio mancomunado
	Puesta en vigencia de la ordenanza																			GAD mancomunados	
	Aplicación en plazos los incentivos de la ordenanza.																			GAD mancomunados	
SUBTOTAL RESULTADO 6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL GENERAL		138.136	6.795	5.815	26.160	2.900	57.756	6.870	4.781	4.660	3.492	23.242	23.242	23.082	22.922	2.162	1.797	176.906			